

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ АО «ВСТ»

/Варавин А.Г./

«16»

т.

М.П.

**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Архангельская область

Наименование образовательной организации: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова» (ГАПОУ АО «ВСТ»)

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: Кузовной ремонт					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В.
1.1.2.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.1.3.	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июль 2020	Губина О.В.

1.1.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Май 2020	Август 2020	Губина О.В.
1.1.5	Закупка учебно – лабораторного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.1.6	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.1.7	Брендирование мастерской	макет брендирования, акт приемки, отчет о брендировании мастерских	Октябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В.
1.2.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.2.3	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июль 2020	Губина О.В.
1.2.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Май 2020	Август 2020	Губина О.В.
1.2.5	Закупка учебно – производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.2.6	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.2.7	Брендирование мастерской	макет брендирования, акт приемки, отчет о брендировании мастерских	Октябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно – методического обеспечения	Техническое задание	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Волков А.В.
1.3.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Волков А.В. Губина О.В. Букинова И.Г.

1.3.3	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Июль 2020	Сентябрь 2020	Губина О.В.
1.3.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Август 2020	Октябрь 2020	Губина О.В.
1.3.5	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.3.6	Установка и наладка ПО	Акт установки ПО	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Волков А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Составление смет на проведение ремонтных работ	Ремонт здания мастерских ГАПОУ АО «ВСТ», расположенных по адресу: Архангельская область. Г. Вельск, ул. Дзержинского, 88 д	Апрель 2020	Июнь 2020	Шухтина Г.Н.
1.4.2	Проведение государственной экспертизы смет на проведение ремонтных работ	Положительное заключение	Апрель 2020	Июнь 2020	Шухтина Г.Н.
1.4.3	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по выполнению ремонтных работ	Техническое задание	Апрель 2020	Июнь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Шухтина Г.Н.
1.4.4	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июнь 2020	Шипицын П.В. Шухтина Г.Н. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.4.5	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июнь 2020	Губина О.В.
1.4.6	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Июль 2020	Август 2020	Губина О.В.
1.4.7	Выполнение ремонтных работ	Выполненные работы	Июнь 2020	Октябрь 2020	Шипицын П.В. Шухтина Г.Н.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Интегрирование модуля дистанционного обучения на сайт техникума, размещение разработанных программ с применением дистанционных образовательных технологий	Июнь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Климов З.Н. Волков А.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка программ модулей,	разработанные изменения в	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н.

	дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	ОПОП по специальностям с учетом проведения ДЭ по отдельным модулям, дисциплинам			Церковникова И.П. Преподаватели профессионального цикла
3.2	Разработка и публикация методических рекомендаций по использованию учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в образовательном процессе	публикации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Преподаватели профессионального цикла
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	организация профессионального обучения по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В. Климов З.Н.
4.2	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	организация профессионального обучения по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В. Климов З.Н.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения	разработка и реализация программы	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Преподаватели профессионального цикла
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального	Свидетельство о повышении квалификации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Климов З.Н.

	образования с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенциям по компетенции «Кузовной ремонт»				
6.2.	Обучение в Академии Ворлдскиллс с присвоением статуса эксперта ДЭ	организация повышения квалификации педкадров техникума на получение статуса эксперта ДЭ	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Климов З.Н.
Мастерская № 2: <i>Обслуживание грузовой техники</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В.
1.1.2.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.1.3	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июль 2020	Губина О.В.
1.1.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Май 2020	Август 2020	Губина О.В.
1.1.5	Закупка учебно – лабораторного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.1.6	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.1.7	Брендирование мастерской	макет брендирования, акт приемки, отчет о брендировании мастерских	Октябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В.
1.2.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.2.3	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июль 2020	Губина О.В.
1.2.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Май 2020	Август 2020	Губина О.В.

1.2.5	Закупка учебно – производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.2.6	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.2.7	Брендирование мастерской	макет брендирования, акт приемки, отчет о брендировании мастерских	Октябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно – методического обеспечения	Техническое задание	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Волков А.В.
1.3.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Волков А.В. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.3.3	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Июль 2020	Сентябрь 2020	Губина О.В.
1.3.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Август 2020	Октябрь 2020	Губина О.В.
1.3.5	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.3.6	Установка и наладка ПО	Акт установки ПО	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Волков А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Составление смет на проведение ремонтных работ	Ремонт здания мастерских ГАПОУ АО «ВСТ», расположенных по адресу: Архангельская область. Г. Вельск, ул. Дзержинского, 88 д	Апрель 2020	Июнь 2020	Шухтина Г.Н.
1.4.2	Проведение государственной экспертизы смет на проведение ремонтных работ	Положительное заключение	Апрель 2020	Июнь 2020	Шухтина Г.Н.
1.4.3	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по выполнению ремонтных работ	Техническое задание	Апрель 2020	Июнь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Шухтина Г.Н.
1.4.4	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июнь 2020	Шипицын П.В.

					Шухтина Г.Н. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.4.5	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июнь 2020	Губина О.В.
1.4.6	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Июль 2020	Август 2020	Губина О.В.
1.4.7	Выполнение ремонтных работ	Выполненные работы	Июнь 2020	Октябрь 2020	Шипицын П.В. Шухтина Г.Н.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Интегрирование модуля дистанционного обучения на сайт техникума, размещение разработанных программ с применением дистанционных образовательных технологий	Июнь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Андреев Е.В. Волков А.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	разработанные изменения в ОПОП по специальностям с учетом проведения ДЭ по отдельным модулям, дисциплинам	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Преподаватели профессионального цикла
3.2.	Подготовка пакета документов для демонстрационного экзамена по компетенции	пакет документов для проведения демонстрационного экзамена	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В. Андреев Е.В.
3.3	Подготовка документов для аккредитации площадки демонстрационного экзамена	пакет документов для аккредитации площадки по компетенции	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В. Андреев Е.В.
3.4	Организация и проведение демонстрационного экзамена	итоговые протоколы	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В. Андреев Е.В. Преподаватели профессионального цикла
3.5	Разработка и публикация методических	публикации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н.

	рекомендаций по использованию учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в образовательном процессе				Церковникова И.П. Преподаватели профессионального цикла
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	организация профессионального обучения по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В. Андреев Е.В.
4.2.	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	организация профессионального обучения по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В. Андреев Е.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения	разработка и реализация программы	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Преподаватели профессионального цикла
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенциям» по компетенции «Обслуживание грузовой техники»	Свидетельство о повышении квалификации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Андреев Е.В.
6.2.	Обучение в Академии Ворлдскиллс с присвоением статуса эксперта ДЭ	организация повышения квалификации педкадров техникума на получение статуса	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Андреев Е.В.

		эксперта ДЭ			
Мастерская № 3: <i>Обслуживание тяжелой техники</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В.
1.1.2.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.1.3	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июль 2020	Губина О.В.
1.1.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Май 2020	Август 2020	Губина О.В.
1.1.5	Закупка учебно – лабораторного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.1.6	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.1.7	Брендинг мастерской	макет брендинга, акт приемки, отчет о брендинге мастерских	Октябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В.
1.2.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.2.3	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июль 2020	Губина О.В.
1.2.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Май 2020	Август 2020	Губина О.В.
1.2.5	Закупка учебно – производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.2.6	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по	акт установки оборудования	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г.

	компетенции				Шухтина Г.Н.
1.2.7	Брендинг мастерской	макет брендинга, акт приемки, отчет о брендинге мастерских	Октябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно – методического обеспечения	Техническое задание	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Волков А.В.
1.3.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Волков А.В. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.3.3	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Июль 2020	Сентябрь 2020	Губина О.В.
1.3.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Август 2020	Октябрь 2020	Губина О.В.
1.3.5	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.3.6	Установка и наладка ПО	Акт установки ПО	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Волков А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Составление смет на проведение ремонтных работ	Ремонт здания мастерских ГАПОУ АО «ВСТ», расположенных по адресу: Архангельская область, Г. Вельск, ул. Дзержинского, 88 д	Апрель 2020	Июнь 2020	Шухтина Г.Н.
1.4.2	Проведение государственной экспертизы смет на проведение ремонтных работ	Положительное заключение	Апрель 2020	Июнь 2020	Шухтина Г.Н.
1.4.3	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по выполнению ремонтных работ	Техническое задание	Апрель 2020	Июнь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Шухтина Г.Н.
1.4.4	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июнь 2020	Шипицын П.В. Шухтина Г.Н. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.4.5	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июнь 2020	Губина О.В.
1.4.6	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Июль 2020	Август 2020	Губина О.В.
1.4.7	Выполнение ремонтных работ	Выполненные работы	Июнь 2020	Октябрь 2020	Шипицын П.В.

					Шухтина Г.Н.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Интегрирование модуля дистанционного обучения на сайт техникума, размещение разработанных программ с применением дистанционных образовательных технологий	Июнь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Чуркин Н.Г. Волков А.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	разработанные изменения в ОПОП по специальностям с учетом проведения ДЭ по отдельным модулям, дисциплинам	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Преподаватели профессионального цикла
3.2	Разработка и публикация методических рекомендаций по использованию учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в образовательном процессе	публикации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Преподаватели профессионального цикла
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	организация профессионального обучения по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В. Чуркин Н.Г.
4.2.	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	организация профессионального обучения по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В. Чуркин Н.Г.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного					

обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения	разработка и реализация программы	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Преподаватели профессионального цикла
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенциям» по компетенции «Обслуживание тяжелой техники»	Свидетельство о повышении квалификации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Чуркин Н.Г.
6.2.	Обучение в Академии Ворлдскиллс с присвоением статуса эксперта ДЭ	организация повышения квалификации педагогов техникума на получение статуса эксперта ДЭ	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Чуркин Н.Г.
Мастерская № 4: <i>Окраска автомобилей</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В.
1.1.2.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.1.3	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июль 2020	Губина О.В.
1.1.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Май 2020	Август 2020	Губина О.В.
1.1.5	Закупка учебно – лабораторного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.1.6	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по	акт установки оборудования	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г.

	компетенции				Шухтина Г.Н.
1.1.7	Брендинг мастерской	макет брендинга, акт приемки, отчет о брендинге мастерских	Октябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В.
1.2.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.2.3	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июль 2020	Губина О.В.
1.2.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Май 2020	Август 2020	Губина О.В.
1.2.5	Закупка учебно – производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.2.6	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.2.7	Брендинг мастерской	макет брендинга, акт приемки, отчет о брендинге мастерских	Октябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно – методического обеспечения	Техническое задание	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Волков А.В.
1.3.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Волков А.В. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.3.3	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Июль 2020	Сентябрь 2020	Губина О.В.
1.3.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Август 2020	Октябрь 2020	Губина О.В.
1.3.5	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.3.6	Установка и наладка ПО	Акт установки ПО	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В.

					Волков А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Составление смет на проведение ремонтных работ	Ремонт здания мастерских ГАПОУ АО «ВСТ», расположенных по адресу: Архангельская область. Г. Вельск, ул. Дзержинского, 88 д	Апрель 2020	Июнь 2020	Шухтина Г.Н.
1.4.2	Проведение государственной экспертизы смет на проведение ремонтных работ	Положительное заключение	Апрель 2020	Июнь 2020	Шухтина Г.Н.
1.4.3	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по выполнению ремонтных работ	Техническое задание	Апрель 2020	Июнь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Шухтина Г.Н.
1.4.4	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июнь 2020	Шипицын П.В. Шухтина Г.Н. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.4.5	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июнь 2020	Губина О.В.
1.4.6	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Июль 2020	Август 2020	Губина О.В.
1.4.7	Выполнение ремонтных работ	Выполненные работы	Июнь 2020	Октябрь 2020	Шипицын П.В. Шухтина Г.Н.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Интегрирование модуля дистанционного обучения на сайт техникума, размещение разработанных программ с применением дистанционных образовательных технологий	Июнь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Ворона А.В. Волков А.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	разработанные изменения в ОПОП по специальностям с учетом проведения ДЭ по отдельным модулям, дисциплинам	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Преподаватели профессионального цикла
3.2	Разработка и публикация методических рекомендаций по использованию	публикации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П.

	учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в образовательном процессе				Преподаватели профессионального цикла
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	организация профессионального обучения по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В. Ворона А.В.
4.2.	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	организация профессионального обучения по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В. Ворона А.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения	разработка и реализация программы	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Преподаватели профессионального цикла
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенциям» по компетенции «Окраска автомобилей»	Свидетельство о повышении квалификации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Ворона А.В.
6.2.	Обучение в Академии Ворлдскиллс с присвоением статуса эксперта ДЭ	организация повышения квалификации педкадров техникума на получение статуса эксперта ДЭ	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Ворона А.В.
Мастерская № 5: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей					

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В.
1.1.2.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.1.3	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июль 2020	Губина О.В.
1.1.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Май 2020	Август 2020	Губина О.В.
1.1.5	Закупка учебно – лабораторного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.1.6	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.1.7	Брендирование мастерской	макет брендирования, акт приемки, отчет о брендировании мастерских	Октябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	Техническое задание	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В.
1.2.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июль 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.2.3	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июль 2020	Губина О.В.
1.2.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Май 2020	Август 2020	Губина О.В.
1.2.5	Закупка учебно – производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.2.6	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.2.7	Брендирование мастерской	макет брендирования, акт	Октябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В.

		приемки, отчет о брендинге мастерских			Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно – методического обеспечения	Техническое задание	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Волков А.В.
1.3.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Июль 2020	Сентябрь 2020	Шипицын П.В. Волков А.В. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.3.3	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Июль 2020	Сентябрь 2020	Губина О.В.
1.3.4	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Август 2020	Октябрь 2020	Губина О.В.
1.3.5	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Букинова И.Г. Шухтина Г.Н.
1.3.6	Установка и наладка ПО	Акт установки ПО	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Шипицын П.В. Волков А.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Составление смет на проведение ремонтных работ	Ремонт здания мастерских ГАПОУ АО «ВСТ», расположенных по адресу: Архангельская область. Г. Вельск, ул. Дзержинского, 88 д	Апрель 2020	Июнь 2020	Шухтина Г.Н.
1.4.2	Проведение государственной экспертизы смет на проведение ремонтных работ	Положительное заключение	Апрель 2020	Июнь 2020	Шухтина Г.Н.
1.4.3	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по выполнению ремонтных работ	Техническое задание	Апрель 2020	Июнь 2020	Шипицын П.В. Губина О.В. Шухтина Г.Н.
1.4.4	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	Апрель 2020	Июнь 2020	Шипицын П.В. Шухтина Г.Н. Губина О.В. Букинова И.Г.
1.4.5	Изменение плана закупок техникума	План закупок	Апрель 2020	Июнь 2020	Губина О.В.
1.4.6	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	Июль 2020	Август 2020	Губина О.В.
1.4.7	Выполнение ремонтных работ	Выполненные работы	Июнь 2020	Октябрь 2020	Шипицын П.В. Шухтина Г.Н.

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Интегрирование модуля дистанционного обучения на сайт техникума, размещение разработанных программ с применением дистанционных образовательных технологий	Июнь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Шипицын П.В. Волков А.В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	разработанные изменения в ОПОП по специальностям с учетом проведения ДЭ по отдельным модулям, дисциплинам	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Преподаватели профессионального цикла
3.2.	Подготовка пакета документов для демонстрационного экзамена по компетенции	пакет документов для проведения демонстрационного экзамена	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В.
3.3	Подготовка документов для аккредитации площадки демонстрационного экзамена	пакет документов для аккредитации площадки по компетенции	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В.
3.4	Организация и проведение демонстрационного экзамена	итоговые протоколы	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В. Преподаватели профессионального цикла
3.5	Разработка и публикация методических рекомендаций по использованию учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в образовательном процессе	публикации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Преподаватели профессионального цикла
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация программ профессионального обучения,	организация профессионального обучения по профилю мастерской	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П.

	ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	для различных групп населения			Шипицын П.В.
4.2.	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификация педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	организация профессионального обучения по профилю мастерской для различных групп населения	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Церковникова И.П. Шипицын П.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения	разработка и реализация программы	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Преподаватели профессионального цикла
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенциям» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»	Свидетельство о повышении квалификации	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Шипицын П.В.
6.2.	Обучение в Академии Ворлдскиллс с присвоением статуса эксперта ДЭ	организация повышения квалификации педкадров техникума на получение статуса эксперта ДЭ	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Рохина С.Н. Шипицын П.В.